



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

**N. DET / 346 / 2017 DEL 02-08-2017**

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 318 - 2017 DEL 24-07-2017

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA FUSINATO E VIA DANTE” - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 14/12/2016:

- si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera pubblica “sistemazione viabilità di via Fusinato e via Dante”, così come predisposto dal geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI), per un importo complessivo di €. 148.000,00, di cui €. 115.000,00 per lavori, €. 3.052,00 per oneri della sicurezza ed €. 29.948,00 per somme in amministrazione;

- si esprimeva indirizzo allo scrivente per l'affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 essendo l'importo a base d'asta pari a 118.052,00 inferiore a €. 150.000,00;

- si demandava allo scrivente la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell'esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2016, integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione, in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti come risulta dal Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC, valido supporto quale elenco di operatori economici qualificati; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo 50/16 essendo un contratto da stipulare a corpo;

- si dava atto che l'opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2016 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 148.000,00 al capitolo 23800 “sistemazione viabilità lungo via Fusinato e via Dante” del bilancio 2016;

- si dava atto che, dato l'importo a base di gara, è prevista una contribuzione a favore dell'ANAC

esclusivamente a carico dell'Ente e pari a €. 30,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

DATO ATTO che con determinazione U.T.C. n. 146 del 20/02/2017, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica, si è aggiudicata definitivamente alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, in quanto la medesima ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari al 32,947% sul prezzo a base di gara di € 115.000,00 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 77.110,95 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.052,00 + I.V.A. (complessivamente € 80.162,95 + IVA 10% = € 88.179,24);

VERIFICATO che con determinazione U.T.C. n. 263 del 15/05/2017 si è approvata la prima perizia di assestamento dell'opera pubblica in argomento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori con il seguente quadro economico di spesa che rimane inalterato e pari a complessivi €. 148.000,00:

<u>Lavori:</u>	
lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta del 32,947%	€ 77.110,95
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>3.052,00</u>
Totale lavori	€ 80.162,95
 <u>Somme in Amministrazione:</u>	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 8.016,29
Incentivo art. 113 D.Lvo 50/16	€ 2.361,04
Spese tecniche (comprehensive di CIPAG 4% e IVA 22%)	€ 12.688,00
Fondo per accordi bonari	€ 1.000,00
Pubblicità	€ 30,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 43.741,72
Totale Somme in Amministrazione	€ <u>67.837,05</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ <u>148.000,00</u>

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 19/07/2017 è stata approvata la 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica in argomento, così come presentata dal DD.LL. geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI), dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) passa dal contrattuale importo € 77.110,95 + € 3.052,00 per oneri della sicurezza (complessivamente € 80.162,95) a € 103.353,09 + € 4.090,65 per oneri della sicurezza (complessivamente € 107.443,74), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di € 27.280,79 pari ad un aumento del 34,03% dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede una proroga di quindici giorni ai termini contrattuali per l'esecuzione dei nuovi lavori e verbale di concordamento di 7 nuovi prezzi, da NP01 a NP07 dando atto che l'importo dell'opera rimane inalterato pari a €. 148.000,00;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento si dava atto dell'aumento delle spese tecniche per €. 2.000,00 (oltre ad oneri previdenziali e fiscali) a favore del progettista e DD.LL. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI) per la redazione di tale perizia di variante, importo commisurato ai nuovi lavori previsti;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa pari a €. 27.280,79 + Iva 10% (€. 30.008,87 Iva 10% cps.), quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) ed €. 2.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 2.537,60 4% e Iva 22% cps) a favore del progettista e

DD.LL. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI) per la redazione della perizia di variante in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

**1) di impegnare e di imputare, in virtù della 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica "sistemazione viabilità di via Fusinato e via Dante", quanto segue:**

\* a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) la somma di €. 27.280,79 + Iva 10% (€. 30.008,87 Iva 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata;

\* a favore del progettista e DD.LL. geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI) la somma di €. 2.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 2.537,60 4% e Iva 22% cps.) per la redazione di tale perizia di variante, **come di seguito:**

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
23800	30.008,87	2017	6910383473	E61B16000000004
23800	2.537,60	2017	ZD918BFF3A	

**2) di liquidare la somma di €. 30.008,87 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base ai previsti Stati di Avanzamento Lavori;**

**3) di liquidare la somma di €. 2.537,60 4% e Iva 22% cps., su presentazione di fattura, a favore del geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base alla convenzione di incarico sottoscritta;**

**4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.**

**5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla**

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

6) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale  
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)