



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 76 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Ventinove** del mese di **Luglio** dell'anno **Duemilaventi** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)” Codice Identificativo Gara CIG = 8070590D8B - Codice Unico Progetto CUP = E61C19000150005- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- il governo italiano con L. 30/06/2019 n. 58, ha disposto l'assegnazione ai comuni fino a 20 mila abitanti di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2019;

- in base a tale norma è stato assegnato al Comune di Zanè il contributo pari a €. 70.000,00 e la P.A. ha scelto di utilizzare tale finanziamento per efficientare e mettere in sicurezza la rete di pubblica illuminazione di via Monte Pasubio (nel tratto tra via due Camini e via Manzoni/Palladio) e via Marconi (Q1 – Q18) che è servita ancor oggi per un tratto da una linea aerea (di cui se ne prevede l'interramento) oltre a sostituire le vetuste lampade a vapori di sodio e vapori di mercurio con nuove lampade a tecnologia led;

- con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019 sono state fissate all'art. 3 le condizioni a cui le opere pubbliche da realizzare devono sottostare e rilevanza assume il punto b) che prevede...” *essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.*”;

- inoltre la P.A., perseguendo l'obiettivo di estendere l'efficientamento a tutta la rete di pubblica illuminazione comunale, ha deciso di co-finanziare tale intervento per ulteriori €. 95.000,00 tramite i risparmi della conclusa opera pubblica “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè”, disponibili nelle somme in amministrazione del relativo quadro economico, significando che le vie oggetto di intervento:

- S. Caterina, S. Teresa, S. Barbara (Q26);

- Trento, dell' Alpino, della Pace, dell'Artigliere, dell'Indipendenza, della Costituzione, della Libertà, della Repubblica, della Resistenza, Europa, strada del Gatto (Q22);

sono in massima parte limitrofe al P.d.L. sopracitato; l'opera pubblica sarà quindi pari a complessivi €. 165.000,00;

- il Comune di Zanè è dotato del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) approvato con delibera di Giunta Comunale 112/'12, successivamente integrato con un Piano di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 158/'13, in rispetto della L.R.V. n. 17/'09. In base a tale Piano la rete della pubblica illuminazione di Zanè si caratterizza per disporre di ben 1474 punti luce suddivisi in 37 quadri elettrici. Il Piano prevede per gli interventi di efficientamento l'utilizzo nella maggior parte dei casi di nuove lampade al sodio ad alta pressione e per tutte le armature la dotazione di un reattore biregime che con apposito segnale inviato riduce il flusso luminoso e la potenza del corpo illuminante; solo per il centro storico e per alcune situazioni di arredo urbano si prevede l'utilizzo della tecnologia Led;

Il Piano identifica una spesa per l'intera ristrutturazione delle reti comunali pari a €. 590.775,00 (non sono comprensive le spese tecniche di progettazione, l'Iva, i costi sicurezza e gli imprevisti).

Tale investimento su base annua permette un risparmio di energia pari al 32,95%, economicamente stimato in €. 52.006,43, rispetto ai costi storici di bolletta, con una mancata produzione di CO2 pari a 129,33 t/anno;

- la P.A. ha stabilito, nei provvedimenti di approvazione del Piano, quale indirizzo operativo di

ristrutturare la propria rete operando tramite singoli mirati interventi di investimento per tratti di rete utilizzando progettazioni accorte che individuino la miglior scelta tecnologica da utilizzare, anche in base ai reali stanziamenti di bilancio ed in base all'accesso a eventuali contributi in materia;

- il Comune di Zanè ha successivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) dell'opera pubblica "ristrutturazione della rete di pubblica illuminazione" a firma del progettista incaricato perito industriale Rossato Roberto con studio in Schio (VI) che identifica una spesa complessiva dell'opera pari a €. 1.550.000,00 e sommariamente prevede di intervenire sull'intera rete della pubblica illuminazione comunale, attualmente suddivisa per 36 quadri elettrici, ipotizzando una serie di interventi con i seguenti obiettivi principali:

- la riduzione del numero di punti di allaccio alla rete Enel mantenendo inalterata la quantità di punti luce asserviti;
- la sostituzione degli apparecchi dotati di lampade a bassa efficienza luminosa o aventi impegni elevati di potenza con apparecchi di nuova tecnologia LED, che assicurando una notevole riduzione degli impegni di potenza garantendo il mantenimento dei parametri illuminotecnici esistenti, possibilmente li migliorino nel rispetto delle indicazioni della LR 17/09 contro l'inquinamento luminoso;
- la sostituzione dei pali obsoleti e l'eliminazione delle linee aeree;
- la verifica ed eventuale rifacimento delle giunzioni in termini di isolamento elettrico e la manutenzione dei pozzetti esistenti in termini di pulizia interna;
- l'eventuale sostituzione della carpenteria e componentistica dei quadri elettrici che risultino non più affidabili in termini di sicurezza e continuità di esercizio;
- l'aggiunta di dispositivi di autoripristino, scaricatori di sovratensione e orologi astronomici;
- la possibile suddivisione degli interventi in lotti funzionali in base alle future disponibilità economiche dei bilanci comunali;

- la P.A. come sopra precisato ha deciso di utilizzare il contributo statale assegnato oltre a fondi propri per intervenire nell'efficientamento e nella messa in sicurezza di alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione;

- sulla base di tale programmazione e secondo quanto sopra riportato l'Ente ha incaricato lo scrivente di redigere il progetto definitivo-esecutivo per la rete di pubblica illuminazione che investe le seguenti vie comunali:

- via Monte Pasubio – da via Due Camini a via Palladio/Manzoni (59 punti luce);
- via Marconi (17 punti luce);
- via S.Barbara, S. Caterina, S. Teresa (62 punti luce);
- via dell'Alpino (8 punti luce);
- via dell'Artigliere (2 punti luce);
- via dell'Indipendenza (8 punti luce);
- via della Costituzione (1 punti luce);
- via della Libertà (13 punti luce);
- via della Repubblica (3 punti luce);
- via della Resistenza (3 punti luce);
- via Europa (6 punti luce);
- via Trento (24 punti luce);
- via Val di Fassa (4 punti luce);
- via Valpusteria (3 punti luce);
- viale della Pace (15 punti luce);

- via della Fratellanza (1 punti luce);
- Strada del gato (9 punti luce);
- via B. Marcello (2 punti luce);
- via C. Battisti (10 punti luce);
- via S.G. Bosco (1 punti luce nuovo);

- con nota datata 15/05/2019, depositata al prot. in data 16/10/2019 n. 11057, lo scrivente Responsabile Area Tecnica aveva depositato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in argomento;

- l'obiettivo prioritario inerente alla progettazione redatta era perseguire l'efficientamento energetico e la sicurezza dei tratti di rete di pubblica illuminazione considerati prevedendo prioritariamente l'interramento della attuale linea area della rete lungo via Monte Pasubio e la sostituzione dei 250 corpi illuminanti esistenti complessivi considerando anche le vie comunali sopra segnalate (in maggioranza lampade a vapori di sodio e vapori di mercurio) con nuove lampade a Led;

- il progetto depositato in duplice copia si componeva dei seguenti elaborati:

- Allegato A - Relazione illustrativa tecnica e quadro economico di spesa;
- Allegato B - Schede stato di fatto;
- Allegato C – Schede stato di progetto;
- Allegato D – Computo metrico;
- Allegato E – Computo metrico estimativo;
- Allegato F – Elenco prezzi unitari;
- Allegato G – Elenco prezzi per offerta;
- Allegato H - Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Contrattuali;
- Allegato I – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tavola 01 – Planimetria area di intervento ed individuazione punti luce Q22 (viale della Pace) - Q26 (via C. Battisti) – stato di fatto – Scala 1:1000;
- Tavola 02 – Planimetria aea di intervento ed individuazione punti Q22 (viale della Pace) - Q26 (via C. Battisti) - Progetto – Particolari costruttivi – Scala 1:1000;
- Tavola 03 – Planimetria area di intervento ed individuazione punti luce – Q1 (Monte Pasubio) - Q18 (via Marconi) - stato di fatto – Scala 1:1000;
- Tavola 04 - Planimetria aea di intervento ed individuazione punti luce Q1 (Monte Pasubio) - Q18 (via Marconi) - Progetto – Particolari costruttivi – Scala 1:1000;

- con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 18/10/2019:

- si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “realizzazione opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di via Monte Pasubio (Q1-Q18), S. Caterina, S.Teresa (Q26), Trento e vie limitrofe (Q22) - legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019”, per un importo complessivo di €. 165.000,00, di cui €. 143.000,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 20.000,00 per somme in amministrazione; opera sostenuta per €. 70.000,00 dal contributo statale assegnato con legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019, che ha disposto l'assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2019; progetto a firma dello scrivente Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè;
- si esprimeva indirizzo allo scrivente Responsabile di Servizio competente per l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.

b) del D.L.vo 50/16 essendo l'importo a base d'asta pari a 143.000,00 inferiore a € 150.000,00, demandando allo stesso la consultazione con tre ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell'esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2019 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un contratto da stipulare a corpo;

- si dava atto che l'opera pubblica era di importo superiore a € 100.000,00 ed era inserita nel programma annuale 2019 e risultava finanziata per l'intera spesa pari a € 165.000,00 al capitolo 23713 "efficientamento energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di via M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe" per € 70.000,00 e al capitolo 23440 "realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè" per € 95.000,00 (imp. 125/2019) nel bilancio 2019 ;

- con Determina U.T.C. a contrarre n. 348 del 18/10/2019:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)";
- si inviava alla consultazione tre operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell'esecuzione di LL.PP. e utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2019 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)";
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 80 (ottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: scrittura privata;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di consultazione, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal D. L.vo 50/2016 e dai documenti di consultazione.

- si impegnava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 165.000,00, al capitolo 23713 "efficientamento energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di via M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe" per €. 70.000,00 e al capitolo 23440 "realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè" per €. 95.000,00 (imp. 125/2019) comprensivo del contributo ANAC pari a € 30,00, nel bilancio 2019;
- si accertava il contributo statale assegnato pari a €. 70.000,00 al capitolo 6700 "contributi da amministrazioni centrali" del bilancio 2019;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 16/10/2019;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 8070590D8B ed il codice CUP E61C19000150005;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si pubblicava il provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

- con Determina U.T.C. n. 357 del 25/10/2019 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a tre ditte la ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) e si aggiudicavano direttamente i lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)", alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 134.134,00 + IVA 10% + €. 2.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 136.134,00 + IVA 10% = €. 149,747,40 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 6,20%, giusta offerta agli atti;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dallo scrivente DD.LL. il 30/10/2020 con conclusione prevista per il 18/01/2020, a seguito delle dovute sospensioni, riprese e proroghe, in massima parte dovute al periodo invernale e all'intervenuta emergenza COVID-19 la nuova previsione di conclusione era prevista per il 21/06/2020;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata al n. 207 di rep. del 12/11/2019;

- alla ditta appaltatrice sono stati liquidati:

- 1° Stato Avanzamento Lavori in data 03/03/2020 dell'importo di €. 62.700,00 + IVA 10% = €.68.970,00;
- 2° Stato Avanzamento Lavori in data 29/04/2020 dell'importo di €. 67.300,00 + IVA 10% = €. 74.030,00;

- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 13/05/2020 si approvava la prima perizia di variante e suppletiva, nell'intento di eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell'intervento in accordo con la ditta appaltatrice; perizia approvata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L.vo 50/'16 non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall'appalto e non alterandone le caratteristiche dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) passava dal contrattuale importo di €. 134.134,00 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 136.134,00) a €. 144.982,35 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 146.982,35) con un aumento netto di €. 10.848,35 pari ad un aumento del 7,97% (inferiore al 15%) dell'importo del contratto originario, con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei nuovi lavori di venti giorni e verbale di concordamento di quattro nuovi prezzi NP01-NP04; importi impegnati con determina dell'U.T.C. n° 176 del 03/06/2020;

- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 19/06/2020 e quindi entro i termini contrattuali;

- la DD.LL. in data 24/07/2020 al n. 7420 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 24/07/2020, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve con firma digitale;

- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 24/07/2020 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS e INAIL in quanto la ditta non è iscritta a Cassa Edile;

- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €.146.854,78 da cui dedotti gli acconti già liquidati pari a €. 130.000,00, resta un credito a favore della ditta appaltatrice Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a €.16.854,78 + IVA 10% (€. 18.540,26 ogni onere compreso);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori contrattuali:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Lavori | €. 144.982,35 |
| - Oneri della sicurezza | |

non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>2.000,00</u>
	€. 146.982,35
B - Somme In Amministrazione:	
1 - I.V.A. Al 10%	€. 14.698,23
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 2.900,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità	€. 30,00
5 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 89,42

Totale somme in Amministrazione	€. 18.017,65
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 165.000,00

Quadro assestato finale

A - Lavori contrattuali eseguiti:

- Lavori	€. 144.854,78
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>2.000,00</u>
	€. 146.854,78

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 14.685,48
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 2.900,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità	€. 30,00
5 – risparmi (IVA cps.)	€. 229,74

Totale somme in Amministrazione	€. 18.145,22
	=====
TOTALE COMPLESSIVO	€. 165.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €146.854,78 da cui dedotti gli acconti già liquidati pari a €130.000,00, resta un credito a favore della ditta appaltatrice Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a

€.16.854,78 + IVA 10% (€. 18.540,26 ogni onere compreso); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €.146.854,78 da cui dedotti gli acconti già liquidati pari a €. 130.000,00, resta un credito a favore della ditta appaltatrice Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a €. 16.854,78 + IVA 10% (€. 18.540,26 ogni onere compreso);
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 4) di dare atto che:
 - a) con determina del Comune di Zanè n. 348 del 18/10/2019 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a complessivi €. 165.000,00, al capitolo 23713 “efficientamento energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di via M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe” per €. 70.000,00 (imp. 424/2019) e al capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” per €. 95.000,00 (imp. 125/2019) comprensivo del contributo ANAC pari a € 30,00, nel bilancio 2019;
 - b) con determina del Comune di Zanè n. 357 del 25/10/2019 si è disposto il subimpegno e l'imputazione a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) dell'importo contrattuale pari a €. 149.747,40 al capitolo 23713 “efficientamento energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di via M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe” per €. 70.000,00 (sub-imp. 424_1/2019) e al capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione

primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” per €.79.747,40 (sub-imp. 125_4/2019) del bilancio 2019;

c) con determina del Comune di Zanè n. 176 del 03/06/2020 si è disposto il subimpegno e l'imputazione a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) dell'importo contrattuale aggiuntivo per la perizia di variante n. 1 pari a €. 11.933,18 al capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” (sub-imp. 198_2/2020) del bilancio 2020;

d) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG 8070590D8B ed il codice CUP E61C19000150005;

- 5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 77 - 2020 DEL 24-07-2020

OGGETTO:

OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)” Codice Identificativo Gara CIG = 8070590D8B - Codice Unico Progetto CUP = E61C19000150005- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 29-07-2020	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 29-07-2020	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 29-07-2020
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)